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PAEVAKORD:

1. Vallavalitsusele lepingu sdlmimiseks ndusoleku andmine (Lasteaed Pillerpall hoone rekonstrueerimine)

Pievakorrapunkt 1
Vallavalitsusele lepingu s6lmimiseks nousoleku andmine (Lasteaed Pillerpall hoone rekonstrueerimine)

Ettekandega esines T. Matsalu.

Kokkuvéte:

- rekonstrueerimise projektiga alustati aastal 2016 kui KIKi esitati energiaauditi alusel taotlus meetmesse
,,Lasteaiahoonetes energiatdhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine®;

- KIKi toetuse summa on 273 583 eurot, kusjuures abikdlbulikud on need kulud, 1&bi mille saavutatakse
energiasiéstu;

- algselt oli projekti 1pptéhtajaks 2018.a 15pp, kuid vallavalitsus palus tdhtaega pikendada — projekt peab olema
16ppenud 28.02.2020;

- valla investeeringute kavas on kahel korral omaosaluse summat muudetud, viimati siis kui saadi kitte
ehitusprojekt ja ehituskalkulatsiooni — kogumaksumuseks on hetkel planeeritud 1 034 613 eurot;

- 2017. aastal alustati projekteerimisega, projekti koostas Infragate Eesti AS;

- 1dbi on viidud ehitushange, hanke tulemusena on pakkumus summas 1 505 700 eurot;

- algatatud on ka omaniku jdrelevalve hange, milleks planeeriti 16 800 eurot, odavaim pakkumus on 15 782,4 eurot
(koos kdibemaksuga);

- ehitushanke tingimused olid KIKiga kooskdlastatud, eeldatavaks maksumuseks oli arvestatud 800 tuhat ning see
oli ka riigihangete registris vélja toodud,

- lackus tiks pakkumus (Pérnu REV Ehitus OU-It), hankedokumentidega tutvus 8 firmat;

- pakkuja on véga suure referentsiga, ehitanud palju haridusasutusi.

T. Matsalu kdneles pdhjustest, miks iiks v3i teine hankedokumentidega tutvuja pakkumust siiski ei esitanud
(telefoni teel saadud selgitused). PGhjusteks toodi néiteks jargmist: hankeid oli tihel ajal palju vdljas; maja osaline
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chitusse saamine on iiks pShjus; ehitusaeg erinevates etappides, viga keeruline, tdotajaid veetakse Tallinnast;
pikk ehitusperiood suurendab nn ehitusplatsi kulutusi ja toStajate palgakulu; ei jéudnud esitada tehnilistel
pohjustel. Kiisitletud arvasid, et uues hankes nad kindlasti osaleks, kvalifitseerimistingimusi peeti normaalseks,
tavaliseks.

T. Matsalu: T. Pippari analiiiis niditab, et planeerituga (projekteerija koostatud hinnakalkulatsiooniga) vorreldes
suurenesid koik read 10-15%. Protsendiliselt kdige rohkem suurenesid ehitusplatsi korrastuskulud (summaliselt 50
tuhat eurot + km). Pohjus selles, et oleme kavandanud maja chitaja kitte anda osade kaupa.

T. Matsalu kdneles hankekomisjoni t60st ning komisjoni ja vallavalitsuse seisukohtadest:

- hankekomisjon sai kokku tihel korral, tilejadnud suhtlus toimus e-posti teel;

- komisjonis arutati lasteaia kuuele riihmale moodulite rentimise teemat — probleem, et neid ei ole kuhugi
paigutada ja kui arvestada ehitusperioodiks 10-12 kuud, siis rentida tuleks mooduleid 12 kuuks, mis koos
paigaldusega liheks meile maksma (arvestamata kiitteks kuluva elektrikuga) ca 200 tuhat eurot;

- vallavalitsuses on kaalutud juba 2016.a alates vdimalusi lasteaia ajutiseks mujale paigutamiseks, {iks variant on
sdimeriihma paigutamine Mirjamaa lastehoidu ja see on praegu kdige reaalsem variant. Kaasneb ruumide
rendikulu, personal liheks lasteaiast kaasa. Teistesse lasteaedadesse viimisel on koneks olnud Varbola, Laukna,
Sipa (viimase puhul on tervisekaitse ettekirjutus ménguviljaku piiramiseks aiaga). Kiisitav, kas see kulu tasuks
dra, et saada ehitushinnast maksimaalselt 100 tuhat alla.

- 15bi on mingitud ehitusaegne ruumide kasutus — vdimalik on kasutada Sue-ala poole kaupa ja riihmi imber tosta.
Hankedokumentides on sees, et tuleb arvestada laste magamisaegadega. Tolmu mingil mééral tuleb, kuid
positiivne on, et lapsed saavad olla oma harjumuspérases lasteaias.

- bussidega teistesse lasteaedadesse vedamisel peavad vanemad tulema iiheaegselt bussi vastu;

- on kaalutud noortekeskusesse paigutamise vdimalusi — kdiki sinna dra ei mahuta ja noortekeskuse tegevus
peatuks vihemalt aastaks;

- 18ppkokkuvéttes ei pruugi me ikkagi saada ehitushinda nii palju odavamaks, et see kataks imberpaigutamisega
kaasnevaid kulusid,

- mooduleid ei saa rentida laenuvahendite arvelt.

T. Matsalu: Valitsusel oleks k&ige lihtsam olnud tunnistada hange nurjunuks, kuid me ei nde, et uue hankega
maksumus viheneks sedavdrd, et me planeeritud piiresse mahuks. Vaid protsess pikeneks ca 1,5 kuu vérra ning
siis oleks lasteaed peale suvepuhkust juba 100%-liselt tdds. Hoones on suhteliselt keeruline kommunikatsioonide
siisteem. Me ei tea, mis sealt pdrandate avamisel vilja tuleb, me ei tea, kas peame tellima tdiendavaid t6id,
muutma olemasolevat projekti. Selle projekti puhul tuleb kdik muudatused kooskdlastada KIKiga. Seepérast ongi
ehitusperiood arvestatud viikese puhvriga. Objektiga tuleks alustada kohe — kas siis selle v6i uue hanke ndol.
Mitte oodata kevadet. Vaadates statistikaameti uuringuid, siis ei nde nad ette ehitusturul ehitushindade alanemist.
Saada ehitushinda 1,5 miljonilt 500 tuhat allapoole pole valitsuse ja komisjoni arvates v3imalik.

Majandus- ja eelarvekomisjonis oli teemaks, et kas saaksime 6 kuuga ehituse valmis. Jah, saaksime, kui meil
mingit tagasiléoki ei tule. Kui aga on tagasilooke, siis mitte. Ehitajale ei keela keegi t6id 16petada enne téhtaega, ei
pea venitama novembrini.

T. Pippar kdneles kavandatavatest t66dest ja tookorraldusest — esmalt saaks ehitaja kitte pika koridori ja paar
rithma. Uhe riihma saab ajutiselt paigutada saali ja teise lastehoidu. Ehitaja saaks alustada pdhikoridorist, kus on
koik kommunikatsioonid ning samal ajal tellida ka vajalikud materjalid. Turu seis on selline, et uste-akende,
ventilatsiooniseadmete tarneajad on suhteliselt pikad. Kui teha ehitusperiood véga lLihikeseks, siis sellega
vihendame pakkujate arvu.

Ettekandja jt ametnikud vastasid kiisimustele.

*R. Laaser: Kui palju see tiiendav kulu meie investeeringute kava muudab? Mis saab spordihoonest?

L. Laurits: Tdiendavaid vahendeid spordihooneks votta ei ole. Tuleb paika panna prioriteedid. On 4 suurt objekti —
tervisekeskus, lasteaed, spordihoone ja Valgu kool. Milline on nende omavaheline pingerida, paigas pole. Midagi
kindlasti liikkub edasi. Spordihoone esimese hanke tulemused, kus parim pakkumus oli 4,5 miljonit, liikati tagasi.
Praeguse investeeringu kava jirgi jidb spordihoone ehitamiseks 3 miljonit.



V. Karu: Ei ole tdepoolest sellist dokumenti, kus investeeringuobjektid oleks jérjekorras. Ise oleme enda jaoks
tahtsustanud seda poolt, et kui mingi objekt on saanud kaasrahastuse, siis need objektid tuleb éra teha, sest muidu
me lihtsalt jidme kaasrahastusest ilma.

*M. Hiiemaa: Kui plaanime lasteaia remondi pika aja peale ning hakkame lapsi siia-sinna t8stma, siis kuivord see
lapsi segab? Kas on kuskil sellist ndidet, et nii remonti tehti? Kas tervisekaitseamet on sellega ndus, et lapsed on
sellise miira ja tolmu sees? Arvan, et see, kui me teeksime remondi &ra kiiremini ja ilma lasteta, oleks laste suhtes
tervisesdbralikum.

T. Matsalu vastas, et seda on arutatud nii hoolekoguga kui lasteaia direktoriga. Lapsed ehitusplatsile ei tohiks
sattuda — lasteaial on 2 sissepifisu, ka territooriumile. Territooriumi, kus toimub ehitustegevus, saab piirata.
Ebamugavust tekitab see, kui saalis on rithm, siis ka muusikalisi tegevusi tuleb teha rithmaruumis ning maja
siseselt tuleb rithmi timber paigutada. Tolm ei tohi minna selliseks, et see lapsi héiriks, on véimalik uksi isoleerida.
Mingil mé#éral on miira, kuid laste uneajal miira tekitada ei tohi. Alevist vélja transportimine tekitaks rohkem
ebamugavust lapsevanemale. Alevi siseselt ei ole leidnud voimalusi.

M. Hiiemaa: Kas on igast kandist analiilisitud, et imberpaigutamise véimalusi pole?

T. Matsalu vastas, et ta ei vilista tildsegi laste mujale paigutamist, kuid see ei vihendaks oluliselt meie
ehitusmaksumust.

M. Hiiemaa oli seisukohal, et remondi ajaline lihendamine suurendab laste heaolu. Kui remondiga alustada
jirgmise aasta maist-juunist, siis surve laste heaolule on tunduvalt vdiksem kui praegu pakutud variandi puhul.

T. Matsalu vastas, et kindlasti tuleks ehitusega alustada varem kui mais-juunis ning me peaksime juba tdna
teadma, kuhu me paigutame lapsed nditeks jérgmise aasta veebruarist.

Toimus arutelu ehitusperioodi pikkusest.

T. Pippar avaldas arvamust, et rekonstrueerimistédd on keerulisemad kui uue hoone ehitamine. Mida lithemaks
perioodi liikkame, seda vihemaks jd#b pakkujaid, sest ka ehitajad ndevad, et tegemist on keerulise objektiga.

M. Hiiemaa: Keeruline on objekt siis kui lapsed on selles sees ja maja antakse ehitajale osade kaupa.

*M. Hiiemaa: Kui palju KIK rahastab neid tegevusi, mida meil on viiga vaja ja kui palju on neid kulusid, mida
meil nii viga poleks teha vaja? Saan aru, et tegemist on energiatShususe programmiga. Kui palju me vdidame
sellest, et hoiame KIKi rahastusest kinni ja kui palju me sellega kaotame?

T. Matsalu selgitas, et energiatShusus peaks meile pirast kokkuhoidu andma ning tdnaseks on vélja voetud kdik
need asjad, mis vdimalik. Rekonstrueeritakse kdik need ruumid, mis on abikdlbulikud, mitteabikdlbulikud ruumid
on vilja jdetud.

T. Matsalu: Kui vaatame, et KIKi rahastus 270 tuhat meid kammitseb, kui otsustame, et objekt ei ole vajalik, siis
peame ikkagi arvestama sellega, et Pillerpall vajab rekonstrueerimist. Kui energiatShusust ei kaalu, siis peame
projekti timber tegema.

*A, Kirsipuu: Kui teeksime Pillerpallis nt 100 tuhande eest n n sanitaarremonti, kas me siis saaksime 01.01.2020
méngida uues spordihoones vorkpalli?
T. Matsalu: Sanitaarremondist seal ei aita. Seal tuleb vilja vahetada kiittestisteem jm kommunikatsioonid.

*A. Elmik; Kas ka tiiesti uue lasteaia ehitamiseks oleks v6imalik KIKist toetust saada?
T. Matsalu: Ei.

A. Elmik: Palju uus maksma léheks?

U. Olm: 1,9 miljonit.

Toimus keskustelu.

*A. Elmik: Saan aru, et kui tahame lasteaia korda teha, siis peaksime selle raha vGtma jirgmise aasta
investeerinute arvelt. Investeeringud on meil tegelikult juba jagatud — spordihoonele, tervisekeskusele ja Valgule?

T. Matsalu: Hange on meil tehtud vaid lasteaiale. Me ei tea, mis tulemuse annab uus spordihoone hange ja mis
tulemuse annab tervisekeskuse hange. Oluline on volikogul vdtta seisukoht selle kohta, kas me ldheme seda teed,
et vOtame objekti toosse olenemata kaasrahastusest v3i vaatame esmajoones objekte, kus on kaasrahastus. Praegu
on tervisekeskusele ja Pillerpallile kokku miljon eurot kaasrahastust. Kui votame ette mahuliselt kdige suurema
investeeringu (spordihoone), siis peame leidma lahenduse Pillerpalli ja tervisekeskuse osas. Tervisekeskuse
valmimist saab mdnevdrra edasi nihutada, kuid Pillerpalli on aega ehitada vaid jargmine aasta 16puni. Kui me seda
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projekti ellu ei vii, peame leidma muud lahendused, kuidas lasteaia hoone tervisekaitse nduetega kooskolla viia (nt
pinnulised pdrandad).

A. Elmik: Tegehkult hakkavad k&ik objektid edasi nihkuma kuna me ei saa laenu nii palju peale votta, sest
kohustuste piir on ees.

T. Matsalu: Uues eelarvstrateegias oleme vallamaja juba tdstnud aastasse 2023+.

*M. Suurna; Kas saan digesti aru, et KIKi toetussumma sdltub ka sellest, kuidas ehitus ldheb? KIK voib hiljem
hinnata ja delda, et kdik pole ikkagi abikdlbulik?

T. Matsalu: Kui teeme kdik kulud nii nagu praegu ette néhtud, siis on rahastus kindel.

U. Olm: Kas hinnatakse ainult kulusid? Kas energiaaudit ei loe midagi? Kui audit ei anna ettenéhtud tulemust, siis
el saa toetust.

T. Matsalu: Aga miks ei peaks andma kui ehitatakse vastavalt projektile?

*M.Suurna: Oli juttu, et keeruline ehitus kuna objekt antakse ehitajale iile osade kaupa. Kui maja siiski tithjaks
teha ja teha uus hange uute tingimustega, siis kui palju ehituseks aega kuluks?

T. Matsalu: Ehitustegevusele eelneb chitusplatsi loomine, tellimuste tegemine, kooskdlastuste vdtmine.
Ehitustegevus v5ib tdepoolest mahtuda 5-6 kuule, kuid péris arvestav osa ajast ldheb eel- ja jéreltegevusele.
Toimus arutelu.

U. Olm sdnas, et tarnetega saab ehitaja hakata tegelema kohe peale uue hanke tulemuste selgumist ning ehitajale
on teada antud, et alates juunist on ruumid vabad.

T. Matsalu: Sellisel juhul peame leidma juunist novembrini lastele teise koha ning arvutama vélja, mis kulud
sellega kaasnevad. Hankekomisjon ja vallavalitsus oli seisukoha, et laste mddda valda jaotamine teeb olukorra
keerulisemaks. Voibolla tdesti sdidutada lapsi Varbolasse ja mujale.

0. Olm arvas, et kindlasti on ka neid lapsevanemaid, kes on vdimelised ise lapsele 3-4 kuuks hoiukoha leidma kui
vald neile selle eest nt 50 eurot kompensatsiooni maksab.

Toimus arutelu.

A. Kirsipuu kéneles oma kogemustest ehitamisel — praegu ei ole votta ei ehitajaid ega rentida ehitusseadmeid.

V. Karu: Loomulikult vdime lapsi paigutada nii véi teistpidi, kuid sisuliselt see meie ehituse maksumust ei muuda.
See 1,5 miljonit oli meile enam-viihem teada juba enne hanke vilja kuulutamist.
V. Karu oli arvamusel, et oluliselt viiksemat hinda pole loota ka uue hankega.

*M. Hiiemaa: Mina riéigin esmajoones lastest, mitte rahast. Réfigin ajast, mille jooksul me hakkame nd lapsi
represseerima. On suur vahe, kas teeme seda 12 kuud v5i 5-6 kuud. Olen ndus maksma rohkem kui saame oma
asjad kiiremini ja valutumalt tehtud. Ehk mobiliseeriks end suveperioodil ja kasutaks maksimaalselt dra seda acga
kui lapsi lasteaias on vdhem.

*A. Miiil (lasteaed Pillerpall hoolekogu esimees): Hoolekogu seisukoht on, et remonti on vaja. Olen ndus, et maja
tehakse tiihjaks ja ehitusperiood on lihem, kuid me ei nie praegu lahendust, kuhu lapsed selleks ajaks pannakse.
See tuleks siis ka kohe #ra lahendada. Mina niiteks ei ole ndus, et minu laps hakkaks iga pdev Varbolas kdima —
hommikul viiks bussi peale ja dhtul tuleks vastu. A. Miiil avaldas ka arvamust, et lapsevanemad ei ole ndus jalgsi
oma lapsi Orgitale viima.

A. Miil: Lasteaias on ka palju erlvajadusega lapsi, kellel on mobiilselt vaja vanema tuge jne. Peame korralikult
eelnevalt 13bi mdtlema. Ei saa péris nii nagu U. Olm majanduskomisjonis iitles, et teeme hanke &ra ja siis jirgmine
aasta vaatame.

U. Olm: Mitte jargmine aasta, vaid kohe.

*R. Laaser: Ettepanek — korraldada uus hange, lithendada ehitusperioodi ning kohe hakata tegelema laste mujale
paigutamise teemaga. Korraga objekti {ileandmisel on 50 tuhandeline kokkuhoid kindel. Siis tuleks ka rohkem
pakkujaid. Uks pakkumine on siiski kentsakas.

V. Karu: Uus hange ei anna mingit garantiid, et odavam hind tuleb.

R. Laaser: Kui ei proovi, siis ei saagi teada.



*M. Suurna: Uues hankes peaks olema ka kohustus tulla pakkujatel kohapeale objektile tutvuma, et pakkujad oleks
adekvaatsed.

T. Matsalu ndustus, et sellise tingimuse saab sisse panna ning hankekomisjonis oli sellest ka juttu.

T. Matsalu: Uut hanget ei saa enne teha kui meil on selge kuhu need kuus rilhma paneme. Enne peab see plaan
olema vilja totatud ning arvestatud vilja ka plaani realiseerimise rahaline maksumus. Kes on see tark, kes ltleb
kui pikk peaks olema ehitusperiood?

A. Kirsipuu pakkus, et U. Olm vdiks votta laste ajutise paigutamise korraldamise enda peale ning kokkuleppes
peaks fikseerima ka trahvid juhuks kui U. Olm ei suuda seda garanteerida.

U. Kristal: Meie ei ole tina siin padevad iitlema optimaalset ehitusperioodi.

T. Matsalu: Lahendada on vaja laste paigutamine, laste toitlustamine, vdimalik toidu vedamine, Opetajate
tookorraldus. Kui need on selged, siis saame vaadata, mis ajast saame lapsed kuhugi paigutada ning eelduslikule
ehitusajale paneksin kindlasti, varasematest kogemustest ldhtudes, 3 kuud juurde.

R. Laaser: Konkreetne ettepanek — koolimaja territooriumile moodulid, aed imber ning kooli s66kla toitlustaks.

T. Matsalu: Kuus rithma ei mahuks sinna.

Toimus arutelu.

*T, Tomson: Mille osas on Pillerpallile tervisekaitse ettekirjutused?

T. Pippar: Peast ei oska elda, kuid seal on amortiseerunud kogu vee- ja kanalisatsioonisiisteem, soojas6lme kohta
on kindlasti ettekirjutus. Oleme kogu aeg edasi likkanud teavitustega, et hoone liheb rekonstrueerimisele.
Ettekirjutused on ka valgustuse ja ventilatsiooni kohta.

T. Tomson sdnas, et tema meelest ei ole KIKist saadav toetus nii suur, et selle nimel peaks riskima koikide muude
objektide médramatusse likkamisega.

T. Tomson pooldas uue hanke viljakuulutamist, et ehitustegevusega alustada jirgmise aasta kevadest.

T. Tomson avaldas arvamust, et moodulid vdiks siis rentida alles jargmise aasta augusti I6pust. See, et lapsevanem
ei taha jala Orgitale kiia, siis mida teeme maal elavate lapsevanematega kui ka nemad samu tingimusi tahaks
saada? Lapsevanemad peavad ka natukene vastu tulema. Kui uus hange ldheb sama kalliks, siis dkki tulebki ka see
tagasi likata ning loobuda KIKi rahast, sest tinu sellele, et saame KIKi raha oleme oma miljoni lasteaeda
paigutanud igasuguste piiksepatareide ja ei tea mille kdige jaoks. Tegelikult saaks lasteaia laste jaoks korda teha
ilma miljoni ja KIKi rahata. Lisaks sellele saaks vdtta kohaliku ehitaja kui ldheme selle peale, et hakkame riihma
haaval remonti tegema. Palju viiiksema v3dimekusega ehitaja on vdimeline seda hoopis viiksema raha eest tegema.
Ehitajaid tuleb hankele kutsuda, mitte pérast kiisida, et miks nad ei tulnud.

T. Tomson oli seisukohal, et tuleb piiiida hinda alla saada ja kui see ei dnnestu, siis tuleb peeglisse vaadata ja
tunnistada, et objekt kéib meile iile jou.

*A. Kirsipuu arvas, et kui arvestada, et lasteaed on 40 aastat vana, siis vOiks minna vilja juba uue lasteaia
ehitamise peale.

*T. Tomson oli seisukohal, et ei ole mdtet korrata 1,5 miljonit kui mingit mantrat — mis meil on valesti, et meie
objektid ldhevad kordi kallimaks ning keegi hankes osaleda ei taha?

U. Olm avaldas arvamust, et viga on meie hanketingimustes.

T. Matsalu palus konkreetselt kirjalikult esitada, mis on meie hanketingimustes valesti.

Toimus keskustelu.

*V. Karu: Nous, kui iitlete, et lasteaeda ei tee. Siis on asi selge ja litlemegi lastevanematele, et volikogu otsus on
niisugune ja seda lasteaeda ei remondita. Olukord ei ole ka selline, et terviseamet selle kinni késiks panna, kuid
siis jadb sama seis, mis seni — torud on pidevalt umbes, rithmaruumid on kiilmad. Kas toome ohvriks laste tervise?
Vitame ette spordihoone. Otsustasime teha kordushanke. Kus on garantii, et see tuleb niiiid oluliselt odavam kui
esimene hange? Kui oleme fakti ees, et 5 miljonit on ees, kas siis tdmbame ka selle objekti maha? Ja nii objekt-
objektilt edasi ning nelja aasta pérast {itleme, et kdik oli nii kallis ja me ei saanud mitte midagi teha.

T. Tomson: Pane tdhele, seda rifigid praegu Sina.

M. Hiiemaa: Mitte keegi pole 6elnud, et lasteaeda ei peaks remontima.

V. Karu: Minu sdnum oli selles, et asju tuleb teha siis kui on aeg nende tegemiseks, kui nad on ettevalmistatud.
Oleme juba mingi osa rahast sinna panustanud, eeltd6 on sisuliselt juba tehtud.

Toimus keskustelu.

T. Matsalu: Praeguseks oleme kulutanud 38 400 eurot projekteerimisele ja 4200 projekti ekspertiisile.



T. Tomson: Oli ettepanek — teha uus hange, ehitajad saavad jargmiseks suveks endale t66d planeerida ning
chitustegevus algaks 1. juunist. T66 saaks 6 kuuga tehtud ning lastele leitakse ka koht.

T. Matsalu: Vallavalitsus ei ole ndus vilja kuulutama sellist hanget, kus ehituseks on aega 6 kuud, sest valitsus
néeb, et see pole voimalik.

T. Tomson: Kas selle kohta, et ei ole vdimalik, on ehituseksperdi hinnang?

T. Matsalu: Kes on ehitusekspert? Meil on ehitusinseneri haridusega inimene, kes {itleb, et tédnases seisus pole see
6 kuuga voimalik.

H. Jogisalu: Vaidlen vastu. Majanduskomisjonis rddkisime sellest — T. Pippari vastus oli, et 6 kuud on voimalik
kui saab t6id eelnevalt planeerida.

U. Kristal pani hidletusele ettevalmistatud eelndu.
Hidletustulemused.: poolt 4, vastu 10, erapooletuid 3.

Otsustati: Vastavalt hiiletustulemustele ei toetanud volikogu eelndu nr 1-2.1/122-EN vastu votmist.

T. Tomson: Ettepanek - majandus- ja eelarvekomisjonil tulla uuesti kokku ja arutada edasisi samme.
T. Matsalu: Sain aru, et teie ettepanek on leida lastele sobivad ruumid ning ehituseks anda aega 6 kuud.

Toimus arutelu.

T. Matsalu mirkis, et laste paigutamine tuleb kooskdlastada nii lasteaiaga kui hoolekoguga ning vilistatud pole ka
muud kooskdlastused.

M. Hiiemaa: Sellega tulekski hakata tegelema. Vaataks lile noortekeskuse, kooli sédkla saaks toitlustada, lisaks
paar konteinerit jne.

T. Tomson oli seda meelt, et peaks olema tdhtajad ja vastutajad, et asi edeneks.

Toimus arutelu.

M. Hiiemaa pakkus, et ka sotsiaalkomisjoni ning majandus- ja eelarvekomisjoni liikmed v&iks ruumilahendustega
tegeleda, samuti hoolekogu.

T. Matsalu oli seisukohal, et augusti keskpaigaks ei ole tdislahendust kindlasti veel olemas.

Otsustati: Vallavalitsus esitab lahenduse septembrikuu majandus- ja eelarvekomisoniks. Augustis esitab valitsus
vahekokkuvdte.

A. Jogiste: Kas tinane volikogu seisukoht eeldab volikogult ka mdnda teist otsust, et valitsus saaks uue hankega
tegelema hakata?
T. Matsalu: Ei. See on vallavalitsuse pddevuses.

A. Miiil rohutas, et esmane peaks olema tegelemine laste paigutamise teemaga. Kui see on lahendatud, siis on
selge, kas lildse ja mis ajast saab maja ehitajale {ile anda. Siis alles saab uue hanke vilja kuulutada.

A. Jogiste: Kas hanke tiihistamisega on kiiret? Ehk saab oodata mingi aja ning selle jooksul selgeks teha, kas on
voimalik lapsi mujale paigutada voi mitte?

T. Matsalu vastas, et seda saaks teha ka augustis, kuid kuna téna volikogu valitsuse eelndud ei toetanud, siis ei ole
valitsusel muud moodi, kui pakkumus tagasi liikata, voimalik otsustada.

Toimus keskustelu.

Istungi juhataja kuulutas istungi loppenuks. Korraline istung on 21. augustil 2018.
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